



Änderung der Terminplanung für den Baltic Art Summer 2016 -2017

Changed time schedule for Baltic Art Summer 2016 -2017

Stand: Heiligenhafen, den 20.12.2015

Sehr geehrte Teilnehmer,

aus organisatorischen Gründe, die aus einer Veränderung der Betreiberstrukturen herrühren, aber auch Gründen einer erheblichen Bautätigkeit entlang der 1,4 Kilometer des „Baltic Art Summers“ im Jahre 2016 wurde einstimmig beschlossen, zum Vorteil der Veranstaltung diese auf 2 Jahre verlängern und im Jahre 2016 zu starten und die eigentliche Ausstellung in 2017 auszuführen. Mehr Informationen bald auf unserer neue Webseite Anfang des Jahres 2016. Wir bitten eventuelle Umplanung bei den Bewerbern zu entschuldigen. Dies hat folgende veränderte Zeitplanung zu Folge:

Dear participants,

we have decided due to organizational reasons, resulting from a change in the operating structures, but also for reasons of substantial construction activities along the 1.4 kilometers of the "Baltic Art Summers" in 2016 in favor of the event extend it to 2 years and to start in 2016 and perform the actual exhibition in 2017. More information look on our new website in the beginning of 2016. We apologize for any rescheduling for the applicants.

There will be the following changes to the time schedule:

	Zeitraumen - Planung hip (m) - Baltic Art Summer	Time schedule for hip (m) - Baltic Art Summer
	aktualisierte Zeitplanung vom 19.12.2015	updated schedule from 19.12.2015
Datum	Vorbereitungsphase:	Preparation phase:
01.06.2015 - 10.06.2016	hip(m) Ausschreibung	hip (m) tender
18.03.2016	Fristende für die Einreichung von Rückfragen	Deadline for submission of questions
01.04.2016	Fristende für die Beantwortung der Fragen	Deadline for answering the questions
10.06.2016	Ende der Bewerbungsfrist	The application deadline
24.06.2016	hip(m) Jurysitzung	hip (m) Jury meeting
01.07.2016	Veröffentlichung der Liste der hip(m) Teilnehmer/innen	Publication of the list of the hip (m) participants / inside
26.- 27.08. 2016	hip(m) Künstlerverträge - hip(m) Künstler Workshop	hip (m) Artist Contracts - hip (m) Artist Workshop
June – August – 2016	Open-air-Ausstellung der Teilnehmerentwürfe	Open-air-exhibition of the sketch designs of the participants
27.08.2016	hip(m) Party auf der Kult(o)urNACHT 2016	hip (m) Party on the "Kult(o)urNACHT" 2016
	Aufbauphase:	Construction phase:
21.05 08.06.2017	Aufbau der hip(m) Kunstinstallationen (14 Tage)	Construction of the hip (m) art installations (14 days)
	Ausstellungsphase:	Exhibition phase:
10.06.2017	hip(m) Vernissage	hip(m) vernissage
	Eröffnung von hip (m) mit großer Vernissageparty auf der Seebrücke	Opening of hip (m) with large opening party on the pier
11.08.2017	Jurywahl des Kunstpreisgewinners, Deadline für Publikumspreisgewinner	Jury selection of the "Art Prize Winner" and Deadline for "Audience Award Winner"
26.08.2017	hip(m) Finissage auf der Heiligenhafener „Kult(o)urNACHT“ 2017	hip (m) finissage on the Heiligenhafen „Kult(o)urNACHT“ 2017
28.08. - 01.09.2017	Abbau der Arbeiten (5 Tage)	Dismantling of installations (5 days)